
幅広い年代の交流を促進する公園の整備
平成２７年度 東根市

・大森山公園の計画面積（都市計画決定面積）に対する、整備面積(供用開始面積)について20.7％(H26末時点)から25.4％に拡大する。

（H27末）
大森山公園の都市計画決定面積に対する、整備面積を算出し大森山公園の整備率を算出する。

（大森山公園の計画面積に対する整備率）＝（大森山公園の整備面積）／（大森山公園の計画面積）（％）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業
事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

1-A-1 公園 一般 東根市 直接 園路、遊具、遊歩道　等　A=3.0ha 東根市 185

小計（公園事業） 185

合計 185

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

1-C1-1 施設整備 一般 東根市 直接 連絡通路整備 連絡通路 1箇所 東根市 1

1-C1-2 施設整備 一般 東根市 直接 案内看板等設置 案内看板等 一式 東根市 4

合計 5

番号 備考

1-C1-1 公園事業（1-A-1）と一体的に連絡通路を整備することで、公園利用者の利便性の向上を図る。

1-C1-2 公園事業（1-A-1）と一体的に案内標識等を整備することで、公園利用者の利便性の向上を図る。

　大森山公園は、昭和５８年度に基本計画を策定、昭和６３年度に事業認可を受け平成元年より整備に着手し、スポーツ・レクリェーション等、多種多様な利用に対応した総合公園として、平成１０年度に完
成、供用開始しています。近年は少子高齢化社会を迎え、高齢者の生きがい対策や健康保持及び増進対策が喫緊の課題であることを踏まえ、高齢者だけでなく幅広い年代で参加・交流ができ、生涯スポーツと
してもっとも親しまれている「グラウンド・ゴルフ」及び「パークゴルフ」の競技広場を整備し、さらなる市民ニーズに対応した、安全で安らげる公園の整備を目指す。

（H27当初）

全体事業費
（百万円）市町村名事業者 要素となる事業名

事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名

定量的指標の現況値及び目標値

　　　社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称
計画の期間

事　後　評　価　（中　間　評　価）

最終目標値
　　定量的指標の定義及び算定式

交付対象
計画の目標

番号 事業者

平成29年3月30日

－

備考
当初現況値 中間目標値

全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

事業内容

Ｃ

市町村名

全体事業費
（百万円）

担当課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況などを検証した。 　整備計画期間の翌年度

　　計画の成果目標（定量的指標）

東根市

公表の方法

　ホームページによる公表

（事業箇所）

20.7%

190百万円 Ｂ

事業内容

事後評価の実施体制

番号 事業者

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施時期

都市公園事業（大森山公園）

25.4%

市町村名

2.6%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

番号

Ａ
効果促進事業費の割合

185百万円 5百万円

要素となる事業名

東根市

（延長・面積等）

（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

事業実施期間（年度）

東根市



その他関連する事業

都市公園の長寿命化と安全安心なまちづくり（防災・安全）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

0

その他関連する事業（一括交付金）

地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

目標値と実績値

に差が出た要因

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

25.4%

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

大森山公園にグラウンド・ゴルフ場及びパークゴルフ場を整備したことにより、これまで供用開始している箇所と併せて、高齢者だけでなく幅広い年代で交流等がで
きている。

市民の憩いの場として、引き続き、市民ニーズに対応した安全で安らげる公園の整備を進めていきます。

大森山公園の計画面積（都市計画決定面積）に対する、整備面積(供用開始面積)について20.7％(H26末時点)から25.4％に計画のとおり整備・拡大することができ
た。

Ⅱ定量的指標の達成状況

指標①
大森山公園の計
画面積（都市計
画決定面積）に
対し、整備面積
(供用開始面積)
の拡大。

最終目標値

最終実績値

合計

25.4%

番号
事業内容要素となる事業名

事業者
事業内容

計画等の名称

事業者
（延長・面積等）

事業種別

Ａ’ Ｂ’

（事業箇所）
要素となる事業名

市町村名

市町村名

全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))Ｃ’



　　　社会資本総合整備計画　事後評価

計画の名称 1 幅広い年代の交流を促進する公園の整備

計画の期間 平成２７年度 東根市交付対象

1-A-1 都市公園事業
（大森山公園）

1-C1-1
連絡通路整備

1-C1-2
案内標識等設置




