

## 平成30年度 工事発注見通し(下半期)

※内容は、公表月の平成30年9月下旬における見通しであり、変更することもありますので、予めご了承ください。

	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札時期	担当課
1	(仮称)東根市大森第5学童保育所外構工事	舗装	神町北二丁目地内	約2ヶ月	外構工事 ・アスファルト舗装工事 ・フェンス設置工事 等	第4四半期	子育て健康課
2	市道五間通り線道路改良工事	土木一式	中央東一丁目地内	約2ヶ月	縁石工・側溝工	第3四半期	建設課
3	市道神町駅前線道路改良工事	土木一式	若木地内	約3ヶ月	側溝工 L=200m	第3四半期	建設課
4	市道五間通り線舗装補修工事(交付金)	舗装	六田一丁目地内ほか	約2ヶ月	舗裝修繕工 L=60m	第3四半期	建設課
5	市道西戸線道路改良工事	土木一式	東根地内	約3ヶ月	道路改良工 L=35m	第3四半期	建設課
6	市道柏原3号線側溝整備工事	土木一式	柏原一丁目地内	約2ヶ月	側溝整備工 L=150m	第3四半期	建設課
7	市道一日町一本木線舗装補修工事	土木一式	中央南二丁目地内ほか	約2ヶ月	舗裝修繕工(切削オーバーレイ)	第3四半期	建設課
8	市道小田島中央線ほか舗装補修工事	土木一式	野田地内ほか	約2ヶ月	舗裝修繕工(オーバーレイ)	第3四半期	建設課
9	法定外水路整備工事	土木一式	長瀬地内	約2ヶ月	側溝整備工	第3四半期	建設課
10	市道大富中央線側溝整備工事	土木一式	野田地内	約2ヶ月	側溝整備工	第4四半期	建設課

11	公園遊具設置整備工事	造園	長瀬地内	約3ヶ月	遊具設置 一式	第3四半期	都市整備課
12	公共下水道30-5工区 管きよ布設工事	下水道	蟹沢地内	約5ヶ月	下水道管きよ布設	第3四半期	都市整備課
13	公共下水道30-6工区 管きよ布設工事	下水道	若木地内ほか	約5ヶ月	下水道管きよ布設	第3四半期	都市整備課
14	公共下水道30B-4工区 管きよ布設工事	下水道	宮崎地内	約4ヶ月	下水道管きよ布設	第3四半期	都市整備課
15	市道七曲1号線外配水管布設替工事	水道施設	一本木地内	約4ヶ月	配水管布設工事	第3四半期	水道課
16	市道大富小学校線配水管布設替工事	水道施設	羽入地内	約4ヶ月	配水管布設工事	第3四半期	水道課
17	市道宮崎4号線外配水管布設工事	水道施設	宮崎地内ほか	約4ヶ月	配水管布設工事	第3四半期	水道課
18	大富小学校便所改修工事	建築一式	大富小学校	約5ヶ月	トイレ洋式化及び内装改修	第3四半期	施設課
19	大富小学校駐車場整備工事	土木一式	大富小学校	約5ヶ月	駐車場造成(舗装除く)	第3四半期	施設課
20	東の杜資料館駐車場整備工事	土木一式	東根市本丸南一丁目 地内	約5ヶ月	舗装工事等	第3四半期	施設課
21	高崎小学校屋外環境整備工事(国道48号歩道拡幅工事関連)	土木一式	高崎小学校	約5ヶ月	歩道拡幅に伴う補償物件撤去機能回復工事	第3四半期	施設課