

令和5年度 工事発注見通し

※内容は、公表月の前月下旬における見通しであり、変更することもありますので、予めご了承ください。

	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札時期
1	市道蟹沢谷地線道路改良工事（繰越明許）	土木一式	大字野田地内	約4ヶ月	道路改良工 L=150m	第1四半期
2	市道長瀬2号線ほか道路改良工事	土木一式	大字長瀬地内	約4ヶ月	道路改良工 L=90m	第1四半期
3	市道野川小原線道路改良工事（繰越明許）	土木一式	大字野川地内	約4ヶ月	道路改良工 L=50m	第1四半期
4	市道神町駅前線道路改良工事	土木一式	大字若木地内	約4ヶ月	道路改良工 L=30m	第1四半期
5	市道泉郷中部線道路改良工事	土木一式	大字泉郷地内	約4ヶ月	道路改良工 L=150m	第1四半期
6	市道下悪戸1号線道路改良工事	土木一式	大字関山地内	約4ヶ月	道路改良工 L=70m	第1四半期
7	市道猪野沢3号線道路改良工事	土木一式	大字猪野沢地内	約4ヶ月	道路改良工 L=80m	第1四半期
8	市道若木2号線ほか側溝修繕工事	土木一式	神町南二丁目地内	約3ヶ月	側溝修繕工 L=100m	第1四半期
9	市道中央通り線排水路整備工事	土木一式	中央二丁目地内	約3ヶ月	排水路整備工 L=15m	第1四半期
10	防火水槽新設工事	土木一式	大字蟹沢地内	6ヶ月	防火水槽新設 1箇所	第1四半期
11	防火水槽新設工事	土木一式	中央東地内	6ヶ月	防火水槽新設 1箇所 防火水槽取壊し 1箇所	第1四半期
12	沼沢警鐘台・ポンプ庫解体及びポンプ庫改築工事	建築一式	大字沼沢地内	6ヶ月	既存警鐘台・ポンプ庫解体 ポンプ庫改築・サイレン吹鳴装置移設	第1四半期
13	市道柳沢線災害防除工事	とび・土工・コンクリート	大字観音寺地内	約4ヶ月	落石防護柵工 一式	第1四半期
14	第一中学校屋根改修工事	屋根	鷲の宿地内	約12ヶ月	屋根改修工事 一式	第1四半期
15	屋内多目的コート長寿命化工事	屋根	温泉地内	約5ヶ月	屋内多目的コート屋根等長寿命化改修工事	第1四半期

	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札時期
16	神町中学校中央制御装置改修工事	電気	神町北五丁目地内	約7ヶ月	電気設備工事 一式	第1四半期
17	道路照明灯修繕工事	電気	東根市内	約6ヶ月	灯具等交換 一式	第1四半期
18	東部中区配水池ほか計装盤等更新工事	電気	大字藤助新田地内	8ヶ月	電気計装設備工 一式	第1四半期
19	庁舎2F窓口サイン照明器具改修(LED蛍光灯)工事	電気	中央一丁目地内	約8ヶ月	照明器具のLED化	第1四半期
20	発電機始動用蓄電池交換工事	電気	中央一丁目地内	約6ヶ月	非常用発電機用の蓄電池交換	第1四半期
21	前河原水源地井戸新設に伴う機械・電気設備改修工事	電気	大字藤助新田地内	6ヶ月	電気計装設備工 一式	第1四半期
22	電話設備更新工事	電気	東根市消防本部	約3ヶ月	消防本部電話設備更新	第1四半期
23	消防庁舎LED更新工事	電気	東根市消防本部	2ヶ月	消防庁舎内のLED更新	第1四半期
24	市道一日町一本木線舗装修繕工事	舗装	中央一丁目地内	約3ヶ月	舗装修繕工 L=150m	第1四半期
25	市道柳沢線舗装修繕工事	舗装	大字観音寺地内	約3ヶ月	舗装修繕工 L=150m	第1四半期
26	市道本丸2号線ほか舗装修繕工事	舗装	本丸南一丁目地内	約5ヶ月	舗装修繕工 L=150m	第1四半期
27	市道長瀬楯岡線ほか舗装本復旧工事	舗装	大字長瀬地内ほか	3ヶ月	As舗装工 L=400m	第1四半期
28	市道三ツ屋2号線ほか舗装本復旧工事	舗装	大字羽入地内ほか	3ヶ月	As舗装工 L=460m	第1四半期
29	市道向原2号線舗装本復旧工事	舗装	大字沼沢地内	3ヶ月	As舗装工 L=370m	第1四半期
30	県道新田神町停車場線舗装本復旧工事	舗装	大字太田新田地内	3ヶ月	As舗装工 L=320m	第1四半期
31	市道若木3号線ほか舗装本復旧工事	舗装	大字若木地内	3ヶ月	As舗装工 L=790m	第1四半期
32	防災行政無線親局空中線移設工事	電気通信	東根市庁舎	3ヶ月	防災行政無線親局空中線移設 一式	第1四半期
33	市道宮崎新田町線街路樹伐根工事	造園	宮崎一丁目地内ほか	約3ヶ月	伐根工事 一式	第1四半期

	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札時期
34	若木山公園緑地種子吹付工事（第1期）	造園	若木山公園	7ヶ月	植栽工一式	第1四半期
35	(仮称)大森山公園クロスカントリーコース整備工事（第三工区）	造園	大字東根元原方地内	6ヶ月	植栽工、施設整備工一式	第1四半期
36	県道東根大森工業団地線配水管布設替工事	水道施設	大字東根地内ほか	4ヶ月	配水管布設替 φ100 L=170m	第1四半期
37	市道川向7号線及び八幡町私道配水管布設替工事	水道施設	大字野川地内	3ヶ月	配水管布設替 φ75 L=65m・φ40 L=180m	第1四半期
38	国道287号線配水管布設替工事	水道施設	大字若木地内	4ヶ月	配水管布設替 φ75 L=330m	第1四半期
39	市道若木4号線配水管布設替工事	水道施設	大字若木地内	4ヶ月	配水管布設替 φ75 L=240m	第1四半期
40	市道長瀬7・12号線配水管布設替工事	水道施設	大字長瀬地内	4ヶ月	配水管布設替 φ75 L=230m	第1四半期
41	市道一本木大森線配水管布設替工事	水道施設	大字東根地内	3ヶ月	配水管布設替 φ50 L=150m	第1四半期
42	市道大林新田線配水管布設工事	水道施設	大字大林新田地内	3ヶ月	配水管布設替 φ100 L=160m	第1四半期
43	市道小田島中央線ほか配水管布設替工事	水道施設	大字野田地内	3ヶ月	配水管布設替 φ40 L=90m	第1四半期
44	市道野田新田線配水管布設替工事	水道施設	大字野田地内	4ヶ月	配水管布設替 φ75 L=200m	第1四半期
45	市道神町北2号線配水管布設替工事	水道施設	神町北地内	3ヶ月	配水管布設替 φ50 L=250m	第1四半期
46	市道上江線ほか配水管布設替工事	水道施設	本丸西地内	3ヶ月	配水管布設替 φ50 L=230m	第1四半期
47	前河原水源地新井戸新設に伴うピット築造及び連絡管布設工事	水道施設	大字藤助新田地内	5ヶ月	浅井戸築造 一式 導水管布設 一式	第1四半期
48	林道橋梁補修工事	土木一式	大字関山地内	約3ヶ月	林道橋梁補修一式	第2四半期
49	市道大富中央線安全施設設置工事	土木一式	大字若木地内	約4ヶ月	防護柵工 L=50m	第2四半期
50	市道小田島中央線野田橋橋梁補修工事	土木一式	大字野田地内	約6ヶ月	橋梁補修工 L=64m	第2四半期
51	市道大門南原線桜田橋橋梁補修工事	土木一式	大字野田地内	約6ヶ月	橋梁補修工 L=37m	第2四半期

	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札時期
52	市道空港柏原線道路改良工事	土木一式	柏原一丁目地内	約3ヶ月	道路改良工 L=50m	第2四半期
53	市道六日町中ノ目2号線道路改良工事	土木一式	大字東根甲地内	約4ヶ月	道路改良工 L=120m	第2四半期
54	市道宿4号線ほか道路改良工事	土木一式	大字羽入地内	約4ヶ月	道路改良工 L=100m	第2四半期
55	市道鷺ノ森1号線ほか側溝修繕工事	土木一式	鷺ノ森一丁目地内	約3ヶ月	側溝修繕工 L=70m	第2四半期
56	市道神町南大通り線側溝修繕工事	土木一式	神町南三丁目地内	約3ヶ月	側溝修繕工 L=30m	第2四半期
57	市道関山長坂線道路改良工事	土木一式	大字関山地内	約4ヶ月	道路改良工 L=50m	第2四半期
58	大富中学校プール付属室外改修工事	建築一式	柏原三丁目地内	約5ヶ月	建築工事 一式	第2四半期
59	大森山公園あそびあランド管理棟南側デッキ改修工事	建築一式	大森山公園	3ヶ月	建築改修一式	第2四半期
60	東根小学校昇降口階段改修工事	左官	本末南一丁目地内	約3ヶ月	階段改修工事 一式	第2四半期
61	中央運動公園体育館屋根塗装改修工事	屋根	中央運動公園体育館	約2ヶ月	・仮設工事 ・塗装工事 錆止め塗装、シリコン塗装2,546㎡	第2四半期
62	東根市さくらんぼタントクルセンター照明器具改修工事	電気	東根市中央一丁目地内	約7ヶ月	照明器具改修工事(LED化) ・鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 ・延床面積 8,572.82㎡	第2四半期
63	市道白金長瀬線舗装修繕工事	舗装	大字長瀬地内	約4ヶ月	舗装修繕工 L=150m	第2四半期
64	市道野田山王線舗装修繕工事	舗装	大字野田地内	約4ヶ月	舗装修繕工 L=600m	第2四半期
65	市道本郷2号線ほか舗装本復旧工事	舗装	温泉町地内ほか	3ヶ月	As舗装工 L=440m	第2四半期
66	市道蟹沢幕壇線ほか舗装本復旧工事	舗装	大字蟹沢地内	3ヶ月	As舗装工 L=690m	第2四半期
67	市道本丸9号線ほか舗装本復旧工事	舗装	大字東根地内	3ヶ月	As舗装工 L=390m	第2四半期
68	第二中学校プール塗装改修工事	塗装	大字蟹沢地内	約4ヶ月	プール塗装改修 一式	第2四半期

	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札時期
69	高崎公民館長寿命化改良工事	塗装	高崎公民館	約5ヶ月	塗装工事	第2四半期
70	宮崎地下道ほか地下道排水ポンプ更新工事	機械器具	温泉町地内	約3ヶ月	地下道排水ポンプ修繕工事	第2四半期
71	市道中央通り線配水管布設替工事	水道施設	大字関山地内ほか	3ヶ月	配水管布設替φ100 L=60m	第2四半期
72	市道神町駅前線配水管布設替工事	水道施設	大字若木地内	4ヶ月	配水管布設替φ100 L=200m	第2四半期
73	市道関山長坂線配水管布設替工事	水道施設	大字関山地内ほか	3ヶ月	配水管布設替φ40 L=140m	第2四半期
74	一本木地内配水管布設替工事	水道施設	大字東根地内	4ヶ月	配水管布設替φ75 L=240m	第2四半期
75	市道六田団地2号線ほか配水管布設替工事	水道施設	大字六田地内	4ヶ月	配水管布設替φ75 L=290m	第2四半期
76	市道一本木南15号線配水管布設替工事	水道施設	温泉町地内ほか	4ヶ月	配水管布設替φ75 L=260m	第2四半期
77	県道新田神町停車場線配水管布設替工事	水道施設	大字野川地内	4ヶ月	配水管布設替φ100 L=340m	第2四半期
78	袋田浄水場ほかろ材交換工事	水道施設	大字野田シタ地内	4ヶ月	ろ材交換一式	第2四半期
79	空気弁更新工事	水道施設	東根市内	4ヶ月	空気弁更新 6基	第2四半期
80	野田シタ水源地曝気装置塗装工事	水道施設	大字野田地内	4ヶ月	曝気塔塗装工一式	第2四半期
81	各水道施設変圧器等電気機器修繕工事	水道施設	東根市内	6ヶ月	施設電気機器修繕一式	第2四半期
82	市営住宅解体工事	解体	東根市内	約3ヶ月	解体工事 一式	第2四半期
83	警鐘台解体工事	解体	大字長瀬地内	3ヶ月	既存警鐘台解体	第2四半期
84	神町中学校電気錠設置工事	建築一式	神町北五丁目地内	約5ヶ月	電気設備工事 一式	第3四半期
85	東根中部小学校会議室空調設備改修工事	管	中央二丁目地内	約4ヶ月	空調設備工事 一式	第3四半期
86	第一中学校コンピュータ室空調設備改修工事	管	鷺の宿地内	約4ヶ月	空調設備工事 一式	第3四半期

	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札時期
87	神町中学校放送設備改修工事	電気通信	神町北五丁目地内	約3ヶ月	電気設備工事 一式	第3四半期
88	大森山公園あそびあランド大型ネット遊具 ネット等更新工事	造園	大森山公園	4ヶ月	遊具修繕一式	第3四半期