

## 令和6年度 工事発注見通し (R6.10.1以降分)

※内容は、公表月の前月下旬における見通しであり、変更することもありますので、予めご了承ください。

	工事名	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札時期
1	市道大森山南線側溝布設修繕工事	土木一式	神町南三丁目地内	約4か月	側溝布設工 L=110m	第3四半期
2	市道藤助新田7号線道路改良工事	土木一式	大字藤助新田地内	約4か月	道路改良工 L=100m	第3四半期
3	市道大富中央線安全施設設置工事	土木一式	大字若木地内	約4か月	防護柵工 L=50m	第3四半期
4	市道沼沢上悪戸線駒木根橋橋梁補修工事	土木一式	大字関山地内	約6か月	橋梁補修工 一式	第3四半期
5	市道六日町中ノ目2号線道路改良工事	土木一式	大字東根甲地内	約4か月	道路改良工 L=50m	第3四半期
6	旧神町小学校用地利活用事業に伴う市道神町東1号線ほか道路改良工事	土木一式	東根市神町東二丁目地内ほか	約5か月	道路改良工 L=250m	第3四半期
7	公共下水道6B-3工区管きよ布設工事	土木一式	神町北一丁目地内外	4か月	污水管きよ布設	第3四半期
8	公共下水道長瀬調整池整備工事(その2)	土木一式	大字長瀬地内	3か月	護岸工	第3四半期
9	消防職員用駐車場工事請負費	土木一式	大字東根甲地内	約2か月	駐車場整備工事	第3四半期
10	屋内多目的コートLED改修工事	電気	屋内多目的コート	約5か月	照明器具のLED化工事	第3四半期
11	東根中部小学校校長室外空調設備更新工事	管	東根中部小学校	約4か月	空調設備更新工事一式	第3四半期
12	大森山公園便所便器改修工事	管	大森山公園	約5か月	衛生器具改修 一式	第3四半期
13	大森山公園あそびあランド噴水機械設備更新工事	管	大森山公園	約4か月	機械設備修繕 一式	第3四半期
14	市道一本木南15号線ほか舗装本復旧工事	舗装	東根市一本木二丁目地内ほか	3か月	As舗装工 L=490m	第3四半期
15	公共下水道汚水管渠布設に伴う舗装本復旧工事(その2)	舗装	大林地内外	3か月	舗装本復旧	第3四半期
16	庁舎防犯カメラ設置工事	電気通信	東根市中央一丁目地内	約4か月	防犯カメラ設置(5台)	第3四半期
17	大森山公園あそびあランド大型ネット遊具ネット等更新工事	造園	大森山公園	約4か月	遊具修繕 一式	第3四半期
18	市道泉郷北部線配水管布設替工事	水道施設	東根市大字泉郷乙地内	3か月	配水管布設替φ40 L=120m	第3四半期

22	市道下川原5号線ほか配水管布設替工事(第2工区)	水道施設	東根市白水二丁目地内	3か月	配水管布設替 φ75 L=100m	第3四半期
23	市道泉郷北部線ほか配水管布設替工事	水道施設	東根市大字泉郷乙地内ほか	4か月	配水管布設替 φ75 L=300m	第3四半期
24	空気弁更新工事	水道施設	東根市内	4か月	空気弁更新 6基	第3四半期
25	減圧弁修繕工事	水道施設	東根市内	4か月	減圧弁修繕 4基	第3四半期
26	地下道排水ポンプ修繕工事	機械器具	東根市内	約1か月	地下道排水ポンプ修繕工事	第4四半期
27	公園遊具更新工事	造園	未定(都市公園)	約3か月	遊具撤去、設置 一式	第4四半期
28	公園整備工事	造園	未定(開発公園等)	約3か月	遊具設置 一式	第4四半期