
橋梁個別施設計画

令和6年3月
山形県東根市建設部建設課



〇平成26年3月に公布された「道路法の一部を改正する法律」及び「道路法
施行規則の一部を改正する省令」により、2m以上のすべての橋梁に関し、
5年ごとの近接目視による点検が義務付けられています。

〇東根市が管理する橋梁については、橋梁個別施設計画に基づき、補修を実
施し、状況を反映しながら、毎年度見直しを行います。

〇橋梁点検の判定区分は次のとおりです。

区分

内容
様式

点検表
記録様式

診断書

Ⅰ Ⅰ 健全
構造物の機能に支障が生じておらず、措置の必要がない状態

Ⅱ Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望まし
い状態

Ⅲ

Ⅲa

早期措置段階

道路橋としての構造安全性への影響はないが、主要部材の損傷を助長する可能性、又は
次回点検までに道路管理瑕疵が問われる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅲb
構造物としての機能（主として道路橋としての構造安全性）に支障が生じる可能性があ
り、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ず
べき状態

判定区分

-1-



橋梁個別施設計画

番号 橋名 形式
橋長
(m)

全幅員
(m)

径間数 建設年次
維持管理

方針
対策
区分

直近
点検年次

次回
点検年次

優先
順位

修繕費
(百万円)

主な修繕内容
R6

（2024）
R7

（2025）
R8

（2026）
R9

（2027）
R10

（2028）
R11

（2029）
R12

（2030）
R13

（2031）
R14

（2032）
R15

（2033）
R16

（2034）
備考

1 東根橋 3径間連続PC箱桁橋 60.4 12.6 3 1968 予防保全型（重点） Ⅱ R4 R9 6 54.00 断面補修、伸縮装置交換

2 郡山橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋3連 52.9 4.5 3 1968 予防保全型（重点） Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

3 向田橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋4連 83.0 4.8 4 1971 予防保全型（重点） Ⅱ R4 R9 6 16.90 断面補修

4 若木橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋3連 84.2 16.8 3 1988 予防保全型（重点） Ⅲ R1 R6 2 166.60 断面補修、床版防水、沓座モルタル補修、伸縮装置交換、高欄交換

5 舟戸橋 単純合成鈑桁橋2連 65.6 8.8 2 1978 予防保全型（重点） Ⅱ R4 R9 6 54.40 床版補修（炭素繊維補強）、伸縮装置非排水化

6 駒木根橋 単純鈑桁橋4連 50.0 3.7 4 1966 予防保全型 Ⅲb R3 R8 2 70.90
桁塗装、断面補修、橋面防水、支承交換、支承モルタル補修、伸縮装置交換、高欄

交換
35.45 35.45

7 小柳橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 26.1 7.3 1 1973 予防保全型（重点） Ⅱ R2 R7 5 31.10 桁塗装、断面補修、床版防水、伸縮装置交換、高欄交換、地覆打替え

8 馬道橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋2連 37.0 10.6 2 1981 予防保全型（重点） Ⅱ R2 R7 7 11.80 床版防水、伸縮装置交換

9 無空師橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 25.7 5.8 1 1977 予防保全型（重点） Ⅲa R3 R8 4 9.80 断面補修、伸縮装置交換、高欄交換
9.80

10 橋本橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 25.1 5.2 1 1980 予防保全型（重点） Ⅱ R1 R6 7 11.50 床版防水、伸縮装置交換、高欄交換

11 養老橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 23.6 5.1 1 1968 予防保全型 Ⅱ R2 R7 6 8.30 断面補修、床版防水、伸縮装置交換

12 幕壇橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(I桁) 5.9 5.2 1 1960 予防保全型 Ⅱ R3 R8 7 0.70 断面補修

13 野田橋 単純H桁橋4連 63.7 8.0 4 1967 予防保全型 Ⅲb R3 R8 2 46.50 桁塗装、断面補修、伸縮装置交換、高欄交換

14 片倉橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋 22.8 5.2 1 1983 予防保全型（重点） Ⅱ R1 R6 6 18.90 断面修復、床版防水、伸縮装置交換、高欄交換

15 青龍橋   単純RCＴ桁橋2連+単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋2連 24.0 10.1 2 1952 予防保全型 Ⅲb R3 R8 2 28.80 断面補修、床版防水、伸縮装置交換
28.8

16 観音橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 26.6 6.7 1 1989 予防保全型（重点） Ⅱ R1 R6 7 18.70 床版防水、断面修復、伸縮装置交換、高欄交換

17 柳町橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋2連 63.5 16.8 2 1987 予防保全型（重点） Ⅰb R1 R6 - 25.80 床版防水、伸縮装置交換

18 明神橋  3径間連続非合成H桁橋(ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ) 21.1 4.2 3 2011 予防保全型 Ⅱ R4 R9 6 8.20 床版防水、断面補修

19 宮田橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 34.2 12.4 1 1996 予防保全型（重点） Ⅱ R1 R6 5 43.50 断面修復、床版防水、伸縮装置交換、高欄再塗装

20 行沢橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 21.3 4.8 1 1974 予防保全型（重点） Ⅰb R2 R7 - 2.90 伸縮装置交換

21 川原橋 単純鈑桁橋 22.5 5.2 1 1979 予防保全型 Ⅱ R3 R8 5 13.30 桁塗装、床版防水、支承モルタル補修、伸縮装置交換

22 野田5号橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 5.2 18.0 1 2015 予防保全型 Ⅰa R2 R7 - 0.00 次回点検以降に実施

23 下野川橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋3連(中空) 49.2 4.8 3 1976 予防保全型 Ⅱ R3 R8 7 8.50 床版防水、伸縮装置交換

24 中野川橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋 21.7 5.0 1 1979 予防保全型 Ⅱ R3 R8 7 2.90 伸縮装置交換

25 土合橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 18.1 5.2 1 1976 予防保全型 Ⅱ R3 R8 5 4.00 床版防水、高欄交換

26 上山の袖橋 単純RC中実床版橋 6.1 4.0 1 1962 予防保全型 Ⅱ R3 R8 7 3.50 断面補修、伸縮装置交換

27 新高岩橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋 21.7 8.2 1 1981 予防保全型 Ⅱ R1 R6 6 26.90 断面修復、床版防水、伸縮装置交換、高欄交換

28 桜田橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋2連(中空) 37.2 6.2 2 1979 予防保全型 Ⅲb R3 R8 2 18.60 断面補修、床版防水、伸縮装置交換
18.60

29 足水橋 単純鈑桁橋 9.9 4.6 1 1971 予防保全型 Ⅲb R3 R8 2 30.60 桁塗装、床版防水、断面補修、支承交換、伸縮装置交換、高欄交換

30 袋田橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 16.8 13.0 1 1998 予防保全型 Ⅱ R3 R8 7 0.00 次回点検以降に実施

31 小見川橋 単純鈑桁橋 12.6 5.0 1 1957 予防保全型 Ⅲb R3 R8 2 24.50 桁塗装、断面補修、床版防水、支承交換、伸縮装置交換 架替えの検討が必要

32 島3号橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 17.9 5.7 1 1995 予防保全型 Ⅱ R3 R8 7 1.10 床版防水

33 東根中央橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋3連 65.5 16.8 3 2011 予防保全型（重点） Ⅱ R3 R8 7 43.30 床版防水、支承モルタル補修、伸縮装置交換

34 滝の沢橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(I桁) 10.4 7.4 1 1979 予防保全型 Ⅱ R2 R7 6 8.50 床版防水、断面補修、伸縮装置交換、地覆補修、高欄交換

35 小沢倉橋  単純H桁橋(木床版) 15.5 4.3 1 1982 予防保全型 Ⅰa R2 R7 - 0.00 次回点検以降に実施

36 小見川南橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 21.8 6.2 1 2001 予防保全型（重点） Ⅱ R3 R8 7 1.50 床版防水

37 木滝橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 28.0 8.2 1 1992 予防保全型 Ⅱ R2 R7 7 7.70 床版防水、伸縮装置交換

38 荷口1号橋 単純RC中実床版橋 6.1 2.8 1 1955 予防保全型 Ⅱ R3 R8 5 0.00 次回点検以降に実施

39 川向橋  単純H桁橋+単純RC中実床版橋 5.3 4.7 1 1949 予防保全型 Ⅱ R4 R9 6 0.00 次回点検以降に実施

40 赤岩橋 単純RC中実床版橋 4.4 4.1 1 1965 対症療法型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

点検予定年（5年毎に実施）修繕予定時期

※修繕時期・内容は点検結果に応じて随時更新を行っていきます -2-



橋梁個別施設計画

番号 橋名 形式
橋長
(m)

全幅員
(m)

径間数 建設年次
維持管理

方針
対策
区分

直近
点検年次

次回
点検年次

優先
順位

修繕費
(百万円)

主な修繕内容
R6

（2024）
R7

（2025）
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R10

（2028）
R11

（2029）
R12

（2030）
R13

（2031）
R14

（2032）
R15

（2033）
R16

（2034）
備考

点検予定年（5年毎に実施）修繕予定時期

41 向野橋 単純RC中実床版橋 5.2 4.3 1 1949 予防保全型 Ⅱ R4 R9 5 0.00 次回点検以降に実施 架替えの検討が必要

42 間木野橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 23.7 11.0 1 1994 予防保全型 Ⅱ R2 R7 7 7.30 伸縮装置交換、地覆打換え

43 荷口橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(I桁) 5.1 6.8 1 1969 予防保全型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

44 牛居橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 12.7 9.1 1 1999 予防保全型 Ⅱ R2 R7 7 7.90 伸縮装置交換、高欄交換、地覆打換え、舗装打替え

45 荷口2号橋 単純RC中実床版橋 5.1 4.3 1 1955 予防保全型 Ⅲb R4 R9 2 2.00 断面補修工、地覆打ち替え 架替えの検討が必要

46 白水ダム3号橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋2連 35.3 5.2 2 1984 予防保全型 Ⅱ R3 R8 7 10.80 床版防水、断面補修、伸縮装置交換

47 小見川北橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 17.0 7.2 1 2002 予防保全型 Ⅱ R3 R8 7 0.00 次回点検以降に実施

48 下山の袖橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 9.8 5.2 1 1982 予防保全型 Ⅱ R3 R8 7 3.90 断面補修、伸縮装置交換

49 津河1号橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.7 5.6 1 1982 対症療法型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

50 北原橋 単純RC中実床版橋 3.5 8.7 1 1962 対症療法型 Ⅱ R4 R9 6 0.00 次回点検以降に実施 BOXへの架替えが可能

51 土倉橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(I桁) 8.4 4.9 1 1982 予防保全型 Ⅱ R3 R8 7 2.70 伸縮装置交換

52 和合橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 32.6 6.2 1 2011 予防保全型 Ⅰa R3 R8 - 0.00 次回点検以降に実施

53 河原田橋 単純RCWＴ桁橋 5.1 5.3 1 1964 予防保全型 Ⅱ R4 R9 6 0.00 他事業により架替え

54 霞橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 20.7 5.2 1 1982 予防保全型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

55 羽入下橋 単純RC中実床版橋 5.0 9.4 1 1989 予防保全型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

56 蛇木橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 17.7 6.2 1 1982 予防保全型 Ⅱ R4 R9 6 1.80 床版防水

57 中島橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1.3 50.0 1 2015 予防保全型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

58 本郷橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 34.6 11.0 1 1991 予防保全型 Ⅱ R2 R7 7 0.20 高欄交換

59 川向下橋 単純RCWＴ桁橋 6.2 4.5 1 1972 予防保全型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

60 本楯2号橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(I桁) 5.3 4.8 1 1972 予防保全型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

61 梵天坂橋 単純H桁橋 15.0 4.2 1 1982 予防保全型 Ⅱ R2 R7 6 13.40 桁塗装、断面補修、床版防水、伸縮装置交換

62 本楯3号橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(I桁) 5.3 4.8 1 1972 予防保全型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

63 小柳橋歩道橋 単純H桁橋 27.9 1.9 1 1981 予防保全型 Ⅰa R2 R7 - 0.00 次回点検以降に実施

64 横町橋 単純RC中実床版橋 3.3 10.7 1 1956 対症療法型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施 BOXへの架替えが可能

65 金黒沢橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 30.1 6.2 1 1995 予防保全型 Ⅱ R1 R6 7 10.80 床版防水、断面修復、伸縮装置交換

66 下川原橋 単純PCﾎﾟｽﾃﾝＴ桁橋 37.0 6.2 1 1999 予防保全型 Ⅱ R2 R7 7 2.50 舗装打替え

67 石崎橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋 20.1 6.0 1 1984 予防保全型 Ⅰb R2 R7 - 0.00 次回点検以降に実施

68 大堀橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(I桁) 4.5 5.4 1 1971 対症療法型 Ⅱ R3 R8 5 1.40 断面補修、床版防水 BOXへの架替えが可能

69 新町橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.4 7.0 1 2017 予防保全型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

70 野田3号橋 単純RCWＴ桁橋 4.5 6.1 1 1970 対症療法型 Ⅱ R2 R7 5 0.00 次回点検以降に実施 BOXへの架替えが可能

71 島大堀2号橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.4 12.1 1 2013 対症療法型 Ⅰa R2 R7 - 0.00 次回点検以降に実施

72 白水ダム4号橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝＴ桁橋 16.7 6.2 1 1984 予防保全型 Ⅱ R1 R6 6 18.00 断面修復、床版防水、伸縮装置交換、高欄交換

73 川向西橋 単純RCWＴ桁橋 5.0 4.5 1 1973 予防保全型 Ⅱ R4 R9 7 0.00 次回点検以降に実施

74 島大堀1号橋 単純RCWＴ桁橋 4.4 5.4 1 1971 対症療法型 Ⅲb R3 R8 3 1.10 断面補修 BOXへの架替えが可能

75 島5号橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 4.0 11.0 1 2010 対症療法型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

76 上川原橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(I桁) 12.6 6.0 1 1983 予防保全型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

77 大堰橋 単純RC中実床版橋 2.3 4.4 1 1965 対症療法型 Ⅰa R3 R8 - 0.00 次回点検以降に実施 BOXへの架替えが可能

78 梨木平橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(I桁) 11.4 5.2 1 1984 予防保全型 Ⅰb R2 R7 - 0.00 次回点検以降に実施

79 石名坂橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(I桁) 12.6 5.0 1 1989 予防保全型 Ⅰb R2 R7 - 0.00 次回点検以降に実施

80 島2号橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.2 13.0 1 1999 対症療法型 Ⅰa R3 R8 - 0.00 次回点検以降に実施

※修繕時期・内容は点検結果に応じて随時更新を行っていきます -3-
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81 女郎橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 12.6 4.5 1 1989 予防保全型 Ⅰb R2 R7 - 0.00 次回点検以降に実施

82 大江畑橋 単純RC中実床版橋 2.5 3.5 1 1972 対症療法型 Ⅱ R4 R9 5 0.00 次回点検以降に実施 架替えの検討が必要

83 後澗橋  単純RC中実床版橋+単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 4.8 6.0 1 1982 対症療法型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

84 島4号橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 16.5 13.0 1 1999 予防保全型 Ⅱ R4 R9 7 10.30 伸縮装置交換

85 大木沢橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.5 9.0 1 1979 対症療法型 Ⅱ R5 R10 6 0.00 次回点検以降に実施

86 津河2号橋 単純RC中実床版橋 4.6 6.0 1 1982 対症療法型 Ⅱ R3 R8 7 0.00 次回点検以降に実施

87 後澗坂下橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 4.1 7.1 1 1981 対症療法型 Ⅱ R4 R9 6 0.00 次回点検以降に実施 架替えの検討が必要

88 平内2号橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 11.5 7.2 1 1998 予防保全型 Ⅱ R4 R9 7 5.70 床版防水、断面補修、伸縮装置交換

89 光専寺沼橋 単純H桁橋 15.0 2.2 1 2004 予防保全型 Ⅱ R3 R8 6 0.00 次回点検以降に実施

90 荷口5号橋 単純RC中実床版橋 10.2 6.2 1 2000 予防保全型 Ⅱ R4 R9 7 3.60 伸縮装置非排水化

91 西方橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 5.0 9.7 1 1989 予防保全型 Ⅱ R4 R9 7 0.00 次回点検以降に実施

92 荷口4号橋 単純RC中実床版橋 10.0 5.2 1 2000 予防保全型 Ⅱ R4 R9 7 3.00 伸縮装置非排水化

93 川向東橋 単純RCWＴ桁橋 4.5 2.3 1 1988 対症療法型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

94 荷口3号橋 単純RC中実床版橋 8.6 5.2 1 2000 予防保全型 Ⅱ R4 R9 7 2.90 伸縮装置非排水化

95 片倉2号橋 コルゲート 4.5 4.5 1 1968 対症療法型 Ⅲa R5 R10 4 0.00 次回点検以降に実施

96 立石沢橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 7.0 6.2 1 2000 予防保全型 Ⅰ R5 R10 - 0.00 次回点検以降に実施

97 六田1号橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 4.0 6.1 1 1986 対症療法型 Ⅲ R1 R6 3 6.20 断面修復、高欄交換 架替えの検討が必要

98 島1号橋 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.0 7.5 1 1993 対症療法型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

99 本楯5号橋 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.5 12.0 1 1998 対症療法型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

100 平内1号橋 単純RC中実床版橋 2.3 3.7 1 1937 対症療法型 Ⅰ R4 R9 - 0.00 次回点検以降に実施

101 津河4号橋 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.3 26.0 1 2016 対症療法型 Ⅰ R5 R10 - 0.00 次回点検以降に実施

102 津河3号橋 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2.3 6.4 1 2016 対症療法型 Ⅰ R5 R10 - 0.00 次回点検以降に実施

103 薬師橋 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋(中空) 26.0 6.2 1 2017 予防保全型 Ⅰ R5 R10 - 0.00 次回点検以降に実施

104 橅名堰橋  RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ+PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 3.5 13.5 1 1973 対症療法型 Ⅰa R3 R8 - 0.00 次回点検以降に実施

105 娵ヶ沢橋 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 5.9 23.0 1 2018 対症療法型 Ⅰa R2 R7 - 0.00 次回点検以降に実施

54.05 35.45 9.80 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00年間予定工事費(百万円)

※修繕時期・内容は点検結果に応じて随時更新を行っていきます -4-


